

### Terminprogramm

ab ca. 8. August 2019  
ab 12. August 2019  
ab ca. 20. August 2019  
ca. Ende Oktober 2019

Vorarbeiten / Installation  
Baustart  
Start Vortriebsarbeiten während Nachtsperre  
Bauabschluss / Fertigstellungen



Baubereiche  
Bachquerung  
Lichsbächli